

İSTANBUL - TUZLA 3.ETAP KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI				
SIRA NO	BLOK NO	BLOKTAKİ DAİRE SAYISI	KDV YATIRMA TARİHİ	KONUT TESLİM TARİHİ
1	B1-1, B1-2	60	19.07.2010	20.07.2010
2	B1-3, B1-4	64	20.07.2010	21.07.2010
3	B1-5	44	21.07.2010	22.07.2010
4	B1-6, B1-7	72	22.07.2010	23.07.2010
5	B1-8, B1-9	74	23.07.2010	26.07.2010
6	B1-10	44	26.07.2010	27.07.2010
7	B1-11	44	27.07.2010	28.07.2010
8	B1-12	44	28.07.2010	29.07.2010
9	B1-13, B1-14	72	29.07.2010	30.07.2010
10	B1-15, B1-16	76	30.07.2010	02.08.2010
11	B1-17	42	02.08.2010	03.08.2010
12	B1-18	42	03.08.2010	04.08.2010
13	B1-19	42	04.08.2010	05.08.2010
14	B1-20	40	05.08.2010	06.08.2010
15	B1-21	40	06.08.2010	09.08.2010
16	B1-22, B1-23	76	09.08.2010	10.08.2010
17	B1-24	54	10.08.2010	11.08.2010
18	B1-25	46	11.08.2010	12.08.2010
19	B1-26	44	12.08.2010	13.08.2010
20	B1-27	46	13.08.2010	16.08.2010
21	B1-28	46	16.08.2010	17.08.2010
22	C1, C2	56	17.08.2010	18.08.2010
23	C3, C4	72	18.08.2010	19.08.2010
24	C5, C6	48	19.08.2010	20.08.2010
25	C7, C8, C9	72	20.08.2010	23.08.2010
	ZAMANINDA GELMEYENLER		24.08.2010 - 27.08.2010	